# Modelo Iterativo Incremental

# Índice

1. RELACIÓN Y FASES DE DESARROLLO
2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS
3. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA SEGÚN EL PROYECTO

# Modelo Iterativo Incremental

Este modelo se centra en la construcción y mejora incremental del software a lo largo del tiempo, a través de múltiples iteraciones

# Relación y Fases del Desarrollo

# Primeros Pasos

- Se definen los objetivos principales del proyecto
- Se determina una agrupación de requisitos funcionales

# Iteraciones

- Se elige y limita un numero de características y requisitos para implementar en la primera iteración.
- Puesta en marcha y pruebas de la primera versión funcional del producto
- Identificación de nuevas características o cambios en los requisitos

# Feed Back

- Se documenta lo que funciona bien y lo que necesita cambios/mejoras
- El producto podrá ser testeado por los diferentes usuarios y atendemos sus observaciones
- Se aplican cambios en los requisitos y se añaden nuevas características

# Siguientes Iteraciones

- Dependiendo de la retroalimentación entre el producto y las observaciones del usuario, se implementan características adicionales en la siguiente iteración
- El desarrollo, prueba y despliegue se repite en cada iteración

# Entrega

- Una versión funcional del producto será entregada al usuario después de cada iteración

# Mantenimiento

- A medida que el producto se desarrolla y despliega, se pueden requerir actualizaciones y correcciones de errores
- Se sigue un ciclo de desarrollo iterativo para abordar estos cambios y mejoras

# Ventajas y Desventajas

# Ventajas Relacionadas con el Equipo

- Promueve el trabajo en equipo
- Documentación mínima
- Poca planificación
- Se puede priorizar funcionalidades para la entrega

# Ventajas Relacionadas con el Proyecto

- Las funcionalidades se desarrollan rápido
- Puede ver resultados desde el principio
- Si hay fallos se puede rectificar rápido
- El cliente tiene mayor acceso a las funcionalidades implementadas

# Desventajas Relacionadas con el Equipo

- Depende mucho de la comunicación del equipo y el cliente

- Dependencia de los compañeros y dificultad de implementar nuevos miembros por las misma

# Desventajas Relacionadas con el Proyecto

- Obligatorio tener los requerimientos para hacer los incrementos
- El exceso de cambios puede dañar la arquitectura diseñada

# Aplicación de la Metodología según el Proyecto

# Pasar de un patín hasta llegar a un coche



# Ventas y Marketing



# Desarrollo de Videojuegos